


SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR RELACIONES EXTERIORES 2016 Corte a 31 de marzo de 2016

El Sector de Relaciones Exteriores con el fin de dar cumplimiento a las prioridades definidas en el Plan Nacional de Desarrollo “Todos por un nuevo país” y a las necesidades del sector tiene asignados para el 2016 recursos por \$77.500.000.000, los cuales se encuentran distribuidos de la siguiente manera:

*Presupuesto de inversión del Sector Relaciones Exteriores
vigencia 2016*



Fuente: Decreto 2550 de 2015, Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos.

En este contexto, es importante anotar que la inversión del Ministerio de Relaciones Exteriores a través de la cual se da cumplimiento a los objetivos de la política exterior del país, se encuentra enmarcada en los recursos asignados al Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Durante el primer trimestre del año, a través del Decreto 378 de 2016 “Por el cual se aplazan unas apropiaciones en el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2016 y se dictan otras disposiciones” se aplazó \$239.951.390, correspondientes a recursos de inversión de la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia.

El Sector de Relaciones Exteriores definió para este periodo once proyectos de inversión, los cuales se encuentran registrados en el Banco de Programas y Proyectos de Inversión Nacional – BPIN y

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR RELACIONES EXTERIORES 2016
Corte a 31 de marzo de 2016

están orientados al fortalecimiento de las capacidades institucionales, así como el desarrollo de iniciativas que permitan dar cumplimiento a los objetivos misionales definidos en el marco del Plan Estratégico Sectorial 2015-2018.

Los proyectos definidos para el 2016 son los siguientes:

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

| PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | APLAZAMIENTO | APROPIACIÓN VIGENTE |
|---|--------------------------|--------------|--------------------------|
| Adquisición de sedes en el exterior - internacional | \$ 29.660.024.400 | \$ 0 | \$ 29.660.024.400 |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector | \$ 10.000.000.000 | \$ 0 | \$ 10.000.000.000 |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias para el acompañamiento a los connacionales que retornan al país | \$ 2.000.000.000 | \$ 0 | \$ 2.000.000.000 |
| Implementación del Plan Fronteras para la Prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera | \$ 17.339.975.600 | \$ 0 | \$ 17.339.975.600 |
| Fortalecimiento de políticas públicas para la vinculación y atención de colombianos en el exterior a nivel internacional | \$ 1.000.000.000 | \$ 0 | \$ 1.000.000.000 |
| Total | \$ 60.000.000.000 | \$ 0 | \$ 60.000.000.000 |

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA

| PROYECTO | APROPIACIÓN INICIAL | APLAZAMIENTO | APROPIACIÓN VIGENTE |
|--|--------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Adecuación, ampliación, adquisición, dotación y mantenimiento de las sedes y puestos migratorios de la Unidad Administrativa Especial de Migración-Colombia nacional | \$ 864.000.000 | \$ 0 | \$ 864.000.000 |
| Adquisición, reposición y conservación de medios de transporte a nivel nacional | \$ 110.553.333 | \$ 0 | \$ 110.553.333 |
| Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional | \$ 13.604.446.667 | \$ 0 | \$ 13.604.446.667 |
| Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | \$ 1.751.000.000 | \$ 204.951.390 | \$ 1.546.048.610 |
| Implementación y diseño de los mecanismos que permitan la adecuada capacitación y generación de cultura de aprendizaje organizacional a nivel nacional | \$ 950.000.000 | \$ 0 | \$ 950.000.000 |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano | \$ 220.000.000 | \$ 35.000.000 | \$ 185.000.000 |
| Total | \$ 17.500.000.000 | \$ 239.951.390 | \$ 17.260.048.610 |

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR RELACIONES EXTERIORES 2016

Corte a 31 de marzo de 2016

AVANCE DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

De acuerdo a la metodología establecida por el Departamento Nacional de Planeación – DNP, el seguimiento de las metas definidas en los proyectos de inversión se realiza a través de la medición de los indicadores de producto y los indicadores de gestión, en donde a continuación se presentan los avances de los proyectos del sector a la fecha de corte.

FONDO ROTATORIO DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Avance a 31 de marzo de 2016

| NOMBRE | AVANCE FÍSICO DEL PRODUCTO | AVANCE GESTION | AVANCE TOTAL |
|--|----------------------------|----------------|--------------|
| Adquisición de sedes en el exterior - internacional | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura del sector | 20,00 % | 18,00 % | 19,40 % |
| Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias para el acompañamiento a los connacionales que retornan al país a nivel nacional | 5,00 % | 9,00 % | 6,60 % |
| Implementación del plan fronteras para la prosperidad: impulsar el desarrollo social y económico de las zonas de frontera a nivel nacional | 10,00 % | 30,50 % | 18,20 % |
| Fortalecimiento de políticas públicas para la vinculación y atención de colombianos en el exterior a nivel internacional | 0,00 % | 3,50 % | 1,05 % |

Fuente: SPI – Corte a 31 de marzo de 2016

Los proyectos de inversión *Fortalecimiento de la capacidad institucional para el desarrollo de estrategias para el acompañamiento a los connacionales que retornan al país a nivel nacional* y *Fortalecimiento de políticas públicas para la vinculación y atención de colombianos en el exterior a nivel internacional* presentan un avance inferior al 10% teniendo en cuenta que de acuerdo a las actividades programadas, la generación de productos se desarrollara a partir del segundo trimestre del año.

En relación al proyecto *Adquisición de sedes en el exterior – internacional*, las actividades iniciaran su ejecución a partir del segundo trimestre del año.

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR RELACIONES EXTERIORES 2016
Corte a 31 de marzo de 2016

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL MIGRACIÓN COLOMBIA
Avance a 31 de marzo de 2016

| PROYECTO DE INVERSIÓN | AVANCE FÍSICO DEL PRODUCTO | AVANCE GESTION | AVANCE TOTAL |
|--|----------------------------|----------------|--------------|
| Adecuación, ampliación, adquisición, dotación y mantenimiento de las sedes y puestos migratorios de la Unidad Administrativa Especial de Migración – Colombia nacional | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Mejoramiento de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones a nivel nacional | 18,00 % | 61,90 % | 26,78 % |
| Implementación del programa de gestión y conservación documental a nivel nacional | 5,00 % | 37,50 % | 14,75 % |
| Implementación y diseño de los mecanismos que permitan la adecuada capacitación y generación de cultura de aprendizaje organizacional a nivel nacional | 0,00 % | 15,00 % | 7,50 % |
| Adquisición, reposición y conservación de medios de transporte a nivel nacional. | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |

Fuente: SPI – Corte a 31 de marzo de 2016

Los proyectos de inversión *Adecuación, ampliación, adquisición, dotación y mantenimiento de las sedes y puestos migratorios de la Unidad Administrativa Especial de Migración – Colombia nacional, Adquisición, reposición y conservación de medios de transporte a nivel nacional y Fortalecimiento de las capacidades institucionales para el servicio migratorio colombiano* tienen programado su inicio a partir del segundo trimestre del año.


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

El sector de Relaciones Exteriores a 31 de marzo de 2016 comprometió recursos por el orden de \$56.027.459.153 (72.5%) y obligó recursos por \$6.360.207.696, lo que representa una ejecución presupuestal del 8.2%, en donde el Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores ejecutó el 8,7% y la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia el 6.5%.

A continuación se presenta la ejecución presupuestal por cada uno de los proyectos de inversión definidos

SEGUIMIENTO PROYECTOS DE INVERSIÓN SECTOR RELACIONES EXTERIORES 2016
Corte a 31 de marzo de 2016

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL INVERSIÓN SECTOR
RELACIONES EXTERIORES
Corte a 31 de marzo de 2016



Fuente: Reporte ejecución presupuestal SIIF – Corte a 31 de marzo de 2016