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Informe de seguimiento

Plan de Accion

Ministerio de Relaciones Exteriores / Corte a 31 de marzo de 2019

El Plan de Accién institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores
cumple un rol fundamental en el logro de los objetivos de politica
exterior definidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, “Pacto
por Colombia, pacto por la equidad”, y en el Plan Estratégico
Institucional de la entidad para el presente cuatrienio.



Acciones en el
Plan de Accion

Para la vigencia 2019 se formularon 3.808 acciones concretas. A
continuacién, se muestra el nimero de acciones programadas por la
Cancilleria agrupadas por areas internas y Direcciones Geograficas:
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Acciones por ejes tematicos en las
62 Embajadas de Colombia en el Exterior

Legalidad Equidad Emprendimiento Sostenibilidad Innovacion
(Asuntos Politicos, (Cooperacion (Comercio, Inversion (Asuntos Econdmicos, (Economia Naranja, Cultura,
Diplomaticos y Internacional) y Turismo) Sociales y Ambientales) Educacién y Deporte)
o1 386 585 229 636

1.021 ) . . .
. accliones acciones accliones accliones
accliones

Es importante mencionar que la administracién del Canciller Carlos Holmes Trujillo otorga especial relevancia a la valoracion del trabajo

qgue realizan las areas de la Cancilleria en Colombia y las misiones de Colombia en el exterior, por lo anterior, es fundamental la
realizacion del seguimiento a los planes de accién.



Avance Plan de Accion

Corte a 31 de marzo de 2019

Teniendo en cuenta los lineamientos y la metodologia de seguimiento,
con corte a 31 de marzo de 2019, el Plan de Accidén obtuvo un avance
promedio del 24,18%. A continuacion, se presenta el avance promedio
de las actividades, de acuerdo a las areas responsables de su ejecucion:
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Avance Plan de Accidon - Areas en Colombia

Avance del Avance del
trimestre trimestre

Direccion Administrativa y Financiera
Direccion de América

Direccién de Asia, Africa y Oceania
Direccion de Asuntos Culturales

Direccion de Asuntos Economicos,
Sociales y Ambientales Multilaterales

Direccion de Asuntos Migratorios,
Consulares y Servicio al Ciudadano

Direccion de Asuntos Politicos Multilaterales
Direccion de Cooperacion Internacional

Direccion de Derechos Humanos
y Derecho Internacional Humanitario

Direccion de Europa

Direccion de Gestion de Informacion y Tecnologia

23,52%
56,00%
16,31
ON(O

25,00

32,38

15,00
10,72

9,17

31,94
20,86

Direccion de la Academia Diplomatica

Direccion de Mecanismos de Concertacion
e Integraciéon Regionales

Direccion de Soberania

Direccion de Talento Humano

Direccion del Protocolo

Direccion para el Desarrollo y la Integracién Fronteriza
Grupo Interno de Trabajo de Licitaciones y Contratos

Grupo Interno de Trabajo de Prensa
y Comunicacion Corporativa

Oficina Asesora de Planeacién y Desarrollo Organizacional
Oficina Asesora Juridica Interna

Oficina de Control Disciplinario Interno

17,10
31,13

30,06
26,00
25,00
23,40
25,00

45,42

7,82
11,67
€38
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03‘ Recomendaciones
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Es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

= Garantizar que los responsables de las actividades se encuentren actualizados en el
Sistema Maestro, teniendo en cuenta aspectos como: vacaciones, licencias,
comisiones, traslados, retiros, nombramientos, entre otros. Para lo anterior, se solicita
la actualizacion a través de correo electrénico enviado al asesor asignado de la Oficina
Asesora de Planeacién y Desarrollo Organizacional.

= Realizar oportunamente el reporte de las actividades y tareas del plan de accién. El
seguimiento con corte a 30 de junio debe realizarse a mas tardar el dia 7 de julio de
2019.

= Es importante que los soportes que se adjunten como evidencia en cada reporte
trimestral de las actividades sean los mas adecuados, es decir, que efectivamente
demuestren y describan en detalle la accion ejecutada.

= Se sugiere realizar una revision del avance de cada una de las actividades frente a la
meta propuesta, con el fin de determinar si se deben realizar ajustes al plan de
accion.

= Para el seguimiento del plan de accion se encuentra habilitado en el Sistema Maestro
el instructivo SP-IN-01 Seguimiento al Plan de Accién a través del Sistema Maestro
con el paso a paso de cémo realizar el reporte.

En caso de tener alguna observacion o comentario sobre el seguimiento del plan de accion institucional,
por favor remitirla al correo electronico: planeacion@cancilleria.gov.co
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